

		二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物新築工事(b街区)																														
年月		2010年3月																														
主要工事項目	日曜日	1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日	15月	16火	17水	18木	19金	20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日	29月	30火	31水
3F工事															検査関係・調整作業																	
2F工事															検査関係・調整作業																	
1F工事															検査関係・調整作業																	
B1F工事															検査関係・調整作業																	
外部仕上工事															検査関係・調整作業																	

夜間作業は、22:00～6:00とし、日曜日の夜は作業ありません。



平面図



天候など諸条件より変更する場合があります