

平成22年 7月 工程表

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係る施設建築物新築工事(街区)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
高層棟																																
A C棟 引渡し済																																
B棟 補修																																
低層棟																																
D棟 補修																																
E棟 補修																																
外構工事																																
一期工事分 引渡し済																																
二期工事分(南側)																																
補修																																
街区公園 引渡し済																																

引渡

【注】工事進捗に伴い、工程が変更される場合があります。

