

平成23年 2月 工程表

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係る土木工事

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
①	車道工 (125号線、329号線、交通広場、区画3号、区画4号、放射4号)																												
②	ブリッジ工・屋根工 (交通広場)																												
③	暫定スロープ工(II-a街区)																												

【注】工事進捗に伴い、工程が変更される場合があります。

